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1. Introducción 

 

Señoras y señores accionistas,  

En primer lugar, quiero agradecer su presencia y participación en esta Junta General 

Ordinaria de Accionistas en la que someteremos a su aprobación decisiones 

trascendentales para el futuro de nuestra Compañía. 

En la larga historia de Duro Felguera, de 160 años, ha habido momentos difíciles. Sin 

embargo, ante cada uno de los retos que han surgido, la Compañía ha demostrado 

siempre una capacidad de transformación que le ha permitido superar los obstáculos y 

ha resurgido una Compañía renovada.  

Hoy, una vez más, Duro Felguera se encuentra en un punto que requiere rediseñar su 

futuro y que exige cambios de calado.  

Antes de detallar las principales medidas que marcarán el nuevo rumbo de la Compañía, 

me gustaría repasar los motivos que nos han hecho llegar a la presente situación. 

Porque, como sin duda saben, el primer paso para enmendar una situación es identificar 

y entender sus causas para aprender y garantizar así que no se repita.  

El origen de los problemas de la Compañía responde a múltiples factores, y no se 

circunscribe exclusivamente al ejercicio pasado. Por una parte, en los últimos años Duro 

Felguera concentró buena parte de su cartera de negocio en grandes proyectos, con 

beneficio de esfuerzos, y el alto riesgo que supone cualquier desviación en proyectos de 

esta envergadura.  

Por otro lado, varios de nuestros clientes y países vieron muy afectada la capacidad de 

pago por un ciclo bajo de las materias primas, con caídas que en algunos casos 

superaron el 80%. Esta situación precipitó un severo ajuste competitivo a la baja, que 

se trasladó irremediablemente en una revisión a la baja de inversiones y, por supuesto, 

en una mayor dificultad de pago a sus proveedores; es decir, a las compañías de 

ingeniería.   

La ejecución de varios de nuestros avales por retraso y otras causas técnicas por parte 

de algunos clientes también fueron determinantes para ampliar el deterioro de la 

situación financiera de Duro Felguera, y litigios por construcción, con unos costes muy 

elevados. Varios proyectos registraron, además, resultados negativos, algunos en 

Consorcio, que provocaron un empeoramiento gradual de la situación financiera de la 

Compañía. En Octubre de 2016, los Bancos solicitan la confección de una Revisión 

Financiera Independiente (IBR) para conocer la situación real de la Sociedad. A finales 

de 2016, las Entidades Bancarias decidieron no conceder avales ni créditos adicionales 

mientras no se produjeran nuevas aportaciones del accionista de referencia, así como 

cambios en el gobierno corporativo de la Sociedad.  

La falta de avales y liquidez, unido a la debilidad financiera de la Compañía y lo señalado 

del ciclo económico hicieron que la contratación de nuevos proyectos se viera 

enormemente dificultada y que se redujera considerablemente la actividad productiva, 

lo que a su vez ha generado márgenes negativos debido al mayor peso relativo de los 

costes fijos de estructura. 

En Julio del 2017, los Bancos concedieron un período de espera de tres meses en el 

vencimiento de sus créditos. 

En Septiembre, se comunica una querella de la Audiencia Nacional por asuntos relativos 

al Proyecto de Termocentro. 



 
 

2 

 

En Octubre de 2017, existe un bloqueo entre la anterior Presidencia de la Sociedad y 

las Entidades Financieras. Las Entidades de crédito y la Compañía calculan una 

necesidad inmediata de fondos de 30M€. Los Bancos aceptan a condición de compartir 

al 50% con el Grupo de Control, la propuesta de aportar 15M€ es rechazada por el 

accionista de referencia. Por lo que no se concretó el aval solicitado. 

El bloqueo de relación con las Entidades Financieras supone, en una empresa de esta 

naturaleza, el fin de su actividad. Los socios tecnológicos habituales también transmiten 

su preocupación. En aras de buscar un camino que permitiera prorrogar el “Stand Still” 

y negociar un acuerdo de refinanciación, el Equipo Directivo y los Consejeros 

Independientes me piden que asuma la Presidencia para tratar de reconducir la 

situación, lo que acepta el anterior Presidente y el Grupo Accionarial de Control. 

En noviembre de 2017, asumo la presidencia del Consejo y, como parte de un cambio 

de gobierno corporativo, también se incluyó el nombramiento de un nuevo consejero 

independiente, de forma que las decisiones tengan un marco de independencia, respecto 

a la Propiedad. Nuestros principales objetivos en aquel momento fueron: realizar un 

reajuste organizativo; revisar el estado de los proyectos y litigios; alcanzar un acuerdo 

de refinanciación con los acreedores financieros; ajuste de los costes de estructura; 

obtener fondos y plantear una ampliación de capital para relanzar los proyectos vivos 

de la Compañía, para poder revertir la situación operativa. 

2. Proceso de reestructuración financiera 

 

El proceso de refinanciación y la negociación con las Entidades Bancarias comenzó en 

2016 y finalmente tuvo su desenlace en mayo de 2018, con la adhesión del 100% de la 

banca acreedora al acuerdo de reestructuración financiera. Éste consiste en una 

reducción de 233 millones de euros de la deuda financiera afectada, pasando de los 318 

millones de euros actuales a 85 millones de euros de deuda, con un calendario de 

amortización de 5 años y 2 de carencia. La Compañía emitirá obligaciones convertibles 

que serán suscritas por compensación de los créditos con las Entidades Financieras por 

el importe de la reducción de la deuda (233). Por su parte, las Entidades Bancarias 

firmantes se comprometen a conceder una nueva línea de avales de hasta 100 millones 

de euros, y la extensión o sustitución de los avales emitidos que están pendientes de 

vencimiento.  

El citado acuerdo está sujeto, entre otras condiciones, a que la Sociedad complete 

exitosamente la ampliación de capital que hoy sometemos a su aprobación, y que 

consideramos imprescindible para garantizar la viabilidad de la Compañía. Planteamos, 

pues, un aumento del capital social, más prima de emisión, de 125,7 millones de euros 

y a la cual esperamos que acudan tanto los accionistas actuales como nuevos inversores. 

Para ello, se ponen en circulación 4.656 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,01 

euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,017 euros. Se 

suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con 

reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción 

incompleta.  

Dada la complejidad del proceso, hemos decidido convocar una Junta General 

Extraordinaria de accionistas para el próximo día 25 de junio donde se incluye, entre 

otros puntos del orden del día, la emisión de obligaciones convertibles. En los días 

siguientes comenzarán a cotizarse los derechos y prevemos que el inicio de la cotización 

de las nuevas acciones tenga lugar en la segunda quincena de julio. 

Si bien por los medios se ha oído algún comentario de otros planes alternativos, quiero 

destacar que la empresa, hasta el día de hoy, no es conocedora de ningún otro plan de 

saneamiento negociado con la Banca por parte de ningún inversor, accionista o entidad 
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financiera. Para resolver la situación patrimonial de la compañía sólo existe, por tanto, 

la propuesta que les presentamos hoy y que requiere su aprobación en esta Junta. 

3. Cierre de Cuentas y estado de Litigios 

 

Australia 

La compañía mantiene en Singapur un arbitraje frente a Samsung en relación al 

proyecto de Roy Hill. En este caso, Duro Felguera, y tras una ejecución satisfactoria de 

los trabajos, le reclama a Samsung 204 M€ por el importe de los avales indebidamente 

ejecutados y los trabajos efectuados y no pagados, mientras que Samsung intenta evitar 

cualquier pago, reclamando a su vez a Duro Felguera la cantidad de 800M€, para  

recuperar de sus proveedores las pérdidas que ha tenido en el proyecto, si bien han 

ofrecido a Duro Felguera una cantidad para cerrar el litigio (cantidad que se pagaría a 

Duro Felguera) y que hemos considerado que aún es insuficiente. 

Las vistas del arbitraje en Singapur han concluido en abril de 2018 quedando pendiente 

de la decisión final del Tribunal, que se prevé para el último trimestre de 2018 o primer 

trimestre de 2019.  

Considerando las expectativas de los abogados externos y las negociaciones con 

Samsung, estimamos que el litigio tendrá una resolución favorable para Duro Felguera 

en los términos que figuran en las cuentas anuales de 2017. La compañía mantiene una 

posición abierta para llegar a un acuerdo amistoso y satisfactorio para Duro Felguera. 

Argentina 

En el caso del proyecto Vuelta de Obligado, Duro Felguera y el resto de miembros del 

consorcio ejecutores del proyecto reclaman al cliente 105 M€ por los sobrecostes 

sufridos en la obra del ciclo combinado. Para ello, se presentó una demanda arbitral en 

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En la actualidad dicho arbitraje se encuentra en 

suspenso por las partes hasta septiembre de 2018, periodo que se han dado para llegar 

a un acuerdo amistoso. 

Venezuela 

En diciembre de 2017, la Sociedad recibió un Auto del Juzgado Central  de  Instrucción  

nº  2  de  Madrid,  por  el  que  se  admitía  la  querella  interpuesta  contra Duro 

Felguera, S.A. y otros, por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad 

organizada, al  considerar  la  posible  existencia  de  un  supuesto  delito  de  corrupción  

de autoridad o funcionario extranjero, concurriendo igualmente un supuesto delito de 

blanqueo de capitales, en relación con la realización de pagos por importe total de 

aproximadamente 80,6 millones de dólares estadounidenses  

También son investigados por estos hechos los dos últimos expresidentes del Consejo 

de Administración de Duro Felguera. 

La Sociedad, ante esos hechos, se ha puesto a disposición total de la Fiscalía. Ha llevado 

a cabo una investigación interna “forense” con arreglo a los procedimientos de aplicación 

establecidos en el Reglamento Europea para este tipo de situaciones, a fin de esclarecer 

los mismos. Si bien del resultado de esta investigación no hay, a juicio de los abogados 

externos de la Compañía y de los administradores, evidencias generadoras de 

responsabilidad. 

Agencia Tributaria 

La Compañía tiene recurrido actualmente ante el TEAC un acuerdo de liquidación de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 123 M € consecuencia de un Acta de 
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disconformidad por la aplicación de la exención sobre las rentas procedentes del 

extranjero obtenidas por UTE TERMOCENTRO, en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.  

La Compañía, al haber recurrido el Acta, ha solicitado la dispensa parcial de garantías y 

es éste procedimiento de dispensa parcial de garantías el que se encuentra en curso y 

recurrido en reposición ante la Audiencia Nacional.  Actualmente la deuda no es 

ejecutable, dado que no existe una resolución firme sobre su suspensión, quedando 

abiertas nuevas vías de impugnación ante diferentes instancias judiciales, incluido el 

Tribunal Supremo. 

La información relativa al estado de dicho procedimiento fue incluida tanto en las 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, como en el informe de resultados 

del primer trimestre del 2018, como en el folleto de Ampliación de Capital a depositar 

en la CNMV y, aunque se haya presentado una denuncia en CNMV por un supuesto 

socio, actualmente las actuaciones procesales siguen en curso, por lo que no 

consideramos la procedencia de comunicar un Hecho Relevante por las razones 

expuestas. 

4. Actividad comercial 

 

A pesar de todas las dificultades antes descritas, cabe destacar la imagen y capacidad 

de la Compañía para seguir contratando nuevos proyectos, que demuestra la confianza 

de los clientes en Duro Felguera para la ejecución de proyectos.  

El contrato firmado en julio de 2017 para dotar de un sistema de suministro de carbón 

a la Central Térmica Petacalco de México por más de 130 millones de dólares y la 

instalación de un sistema de recuperación de gases en Bielorrusia para OJSC Naftan, 

por 84 millones de euros, son una muestra de esa confianza.  

El hito de contratación más destacable del ejercicio pasado fue el proyecto de Jebel Ali 

K: una central de ciclo simple de 500 MW en Dubái por un importe de 204 millones de 

euros, cuyas garantías financieras fueron aportadas por el banco local Dubai Islamic 

Bank. El contrato tiene una especial trascendencia para Duro Felguera al suponer el 

primer gran proyecto de la Compañía en el mercado de Oriente Medio, donde se 

concentra gran parte de las adjudicaciones de plantas de generación eléctrica de gas y 

que, supone, por lo tanto, gran potencial de negocio.   

5. Plan de desinversiones 

 

Enmarcado en el mismo ámbito de reestructuración, en 2017 Duro Felguera puso en 

marcha un Plan de Desinversiones de actividades no estratégicas donde se incluyó el 

negocio de desvíos y cruzamientos ferroviarios, Comunicaciones y Control y 

determinados inmuebles. En este Plan hemos excluido a la empresa EPICOM por 

considerar que tiene un valor futuro importante para DF y no debía estar a la venta. 

El primer resultado tangible de ese Plan ha sido la venta, formalizada en enero de 2018, 

de las oficinas corporativas en Madrid y del edificio de oficinas que la Compañía poseía 

en Las Rozas. Estas ventas han generado una mejora de la liquidez en torno a 7 millones 

de euros y posibilita el uso concentrado de las oficinas y alquiler de espacios libres. Hay 

que señalar que en caso de haber salido del edificio, el coste de desactivación de 

mejoras hubiese sido superior al de la plusvalía de venta. 

Las ventas de las filiales DF Núcleo, Sociedad que se ha mantenido en pérdidas 

recurrentes desde su incorporación al Grupo en 2011, y DF Rail, afectada por 

sobrecapacidad y altos costes, tienen en ambos casos compradores ya seleccionados, 
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se encuentran en un estado muy avanzado para la firma, manteniendo el nivel de 

empleo existente en ambos casos. 

En todos estos procesos de venta se han solicitado y recibido múltiples ofertas que 

hemos tabulado y evaluado rigurosamente y se ha seleccionado lo más favorable para 

los intereses de Duro Felguera.   

6. Cambios en el consejo y Ampliación de Capital 

 

Nombramiento de José Manuel García Hermoso, de reconocido prestigio y experiencia 

en Auditoría y Gestión, como Consejero Independiente de la Sociedad en noviembre de 

2017. 

En marzo de este año, la Sociedad nombró a Ricardo de Guindos Latorre, experto 

fiscalista, y a Ignacio Soria Vidal, experto en financiación de Sociedades, también como 

Consejeros Independientes.  

Estos nombramientos confirman que, entre tanto se realice la Ampliación de Capital, se 

apuesta por un Consejo de Administración compuesto en su mayoría por consejeros 

independientes de probada profesionalidad y experiencia. 

En los últimos meses, de forma reiterada, los Consejeros Dominicales, Inversiones 

Somió e Inversiones El Piles, y el Consejero Ángel del Valle han solicitado acudir a la 

Ley Concursal. El resto de Consejeros, considerando la situación de negociación de la 

deuda que cambia totalmente el balance de la Sociedad,  no estuvieron en esa línea de 

actuación por: (i) el riesgo de ejecución de avales y resolución de obras y penalidades, 

que aumentaría la deuda de forma radical (ii) anular el período de gracia “Stand Still”, 

por renunciar a Acuerdo de Refinanciación que estaba en negociación y que contiene 

una claúsula de contención, (iii) por los ejemplos de otras empresas del Sector que, una 

vez entradas incluso en un proceso preconcursal, tuvieron un fuerte deterioro  y, en 

definitiva, por ser más lesivo dicho proceso para los intereses de los acreedores privados 

y públicos, aparte del efecto social irreparable de la Empresa y su entorno, (iv) contar 

con un Acuerdo de Refinanciación que ha alcanzado con el 100% de los bancos 

acreedores. 

Una vez alcanzado el acuerdo con el 100% de los Bancos, también existen dos opiniones 

dentro del Consejo: la del anterior socio anterior de referencia, que opina que la 

ampliación es una condición que está fuera del alcance de la Empresa, y que pudiera no 

ser posible para dar paso efectivo a la ofrecida reducción de deuda por los Bancos. Y, 

por otra parte, la opinión de la mayoría del Consejo y la información recibida de Fidentiis 

que reflejan interés por la ampliación, lo que evidencia la racionalidad de proseguir la 

senda de la ampliación. 

 

Principales magnitudes del Ejercicio 2017 

 

El ejercicio pasado, que se cerró con unas ventas de 625 millones de euros, produjo un 

resultado neto negativo de -255 millones de euros, lo que redujo el patrimonio neto de 

la Compañía hasta -164 millones de euros.  

En este resultado negativo tuvo un fuerte impacto el deterioro, en 46 millones de euros, 

de los importes pendientes de cobro en Venezuela como consecuencia de la calificación 

de la deuda soberana del país. La eliminación transitoria del crédito fiscal por valor de 

53 millones de euros y la reducción de las expectativas de cobro de los litigios en curso 

en 57 millones de euros, contribuyeron a aumentar las pérdidas de la Compañía. El 

EBITDA, que ascendió a -173 millones euros (si no se consideran las provisiones por 
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litigios y deterioro de deuda de Venezuela), alcanza un valor ajustado de -70 millones 

euros.   

Las principales desviaciones del EBITDA a nivel de proyecto se produjeron en tres 

contratos:  

La terminal de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en Costa Rica, contratada 

con Recope en 2012, cuyo retraso en la entrega de la planta y los costes asociados a 

dicho retraso supusieron un deterioro de 15 millones de Euros. Se prevé que el proyecto 

finalice durante este ejercicio.  

La extensión de la planta de regasificación de Fluxys en Bélgica, contratada en 2015, 

experimentó un aumento de los costes de expatriación y una adjudicación extraordinaria 

de varias partidas que provocaron un deterioro de 18 millones de euros. Se prevé que 

el proyecto finalice en el año 2019.  

El tercer proyecto con desviaciones fue el de la Central Eléctrica Vuelta de Obligado en 

Argentina, contratada en 2012 y que se dotó de una provisión de 15 millones de euros 

por costes adicionales para cerrar los trabajos pendientes. El proyecto ha entrado en 

operación comercial en el primer trimestre de este año, quedando solo trabajos 

auxiliares pendientes para su finalización, que se prevé a lo largo de este ejercicio.  

Estas desviaciones fueron debidamente comunicadas mediante Hecho Relevante a la 

CNMV. 

Tras la revisión de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes a 2017, la 

auditora independiente Ernst & Young emitió su informe de auditoría sin salvedades.  

Resultados 1T 2018 

 

Al haberse alargado el proceso de reestructuración financiera con los Bancos por su 

complejidad, los resultados del primer trimestre de 2018, se ven mermados por la 

carencia de fondos. Se produjeron unas ventas de 97,8 millones de euros, lo que supone 

un descenso del 15,2% respecto a las producidas en el primer trimestre del año anterior. 

El EBITDA resultante ha sido de 12,6 millones de euros negativos, mientras que el 

resultado neto ha sido 16,9 millones de euros negativos. También en este caso, los 

resultados se han visto afectados por los problemas de liquidez que afronta la Compañía, 

que a su vez dificultan la contratación de nuevos proyectos y disminuyen el nivel de 

producción. Esto no refleja el potencial de la Compañía y esta situación se revertirá una 

vez que la Sociedad concluya su proceso de reestructuración.  

Propuestas de Socios Potenciales Externos 

 

La Sociedad ha encargado a la firma Fidentiis la colocación de la ampliación en 125M€, 

y los potenciales inversores son enviados a dicha firma. Hemos tenido noticia de interés 

por la firma PETROZA que habría adquirido el 24,4% de la familia Arrojo, sin embargo, 

no visitaron ni a DF ni a Fidentiis, ni se inició proceso alguno. Resulta sorprendente que 

haya remitido una denuncia a la CNMV respecto a ocultación o incumplimiento sobre la 

situación fiscal y señala debe ser objeto de un Hecho Relevante, a pesar de que en esa 

denuncia se incluyen hechos erróneos. El intento de compra ha seguido de un 

desistimiento en el día de hoy, por lo que no ha llegado a saberse realmente nada de 

su hipotética propuesta.  
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Plan estratégico 

 

El plan de viabilidad de la refinanciación requiere nuevo Capital de 125M€ se apoya en 

un nuevo Plan Estratégico 2018-2022. El análisis y revisión de los proyectos en curso, 

de la situación financiera, así como de la estructura corporativa y del modelo de negocio 

de los últimos años debe permitir corregir debilidades e identificar oportunidades a 

medio y largo plazo.  

 

1. El reequilibrio y diversificación de las líneas de negocio.  

En los próximos 4 años Duro Felguera orientará sus esfuerzos en mantener su posición 

en los mercados tradicionales de la Compañía, en los que tiene sólidas referencias: 

desarrollo de plantas de gas, de generación eléctrica, terminales de regasificación y 

tanques Gas Natural Licuado y minería y manejo de graneles sólidos. 

La Compañía diversificará la actividad hacia otros productos y servicios con un alto 

potencial de crecimiento. Las plantas de generación eléctrica con energía renovable son 

ya una prioridad en las ofertas que elabora Duro Felguera. En los tres primeros meses 

de este año, las líneas de energía y servicios presentaron ofertas para 4 plantas 

fotovoltaicas, una planta de biomasa y cuatro plantas de cogeneración en Europa y 

Sudamérica, por un importe agregado de 500 millones de euros. La Compañía avanza 

además en concurrencia en UTE con diversos socios a las licitaciones de dos centrales 

térmicas en Sudamérica, una en el Caribe y otra en África. El negocio de Medioambiente, 

áreas de Logística y Control y Digitalización, también está en los planes de desarrollo. 

2. El control riguroso y efectivo de riesgos.  

Duro Felguera ha desarrollado un nuevo modelo de gestión de riesgos que abarca todo 

el ciclo de vida de los proyectos. Su objetivo es atenuar las condiciones del EPC de 

precio fijo, que pueden producir desviaciones significativas en los márgenes de beneficio 

de los proyectos.  

3. La atracción de socios tecnológicos y el acceso a mercados más solventes.  

Duro Felguera firmó en mayo del presente año un MoU con Metco Engineering para 

desarrollar proyectos de eficiencia energética en Estados Unidos. Un acuerdo que cuenta 

con un objetivo de contratación de más de 200 millones de dólares anuales, en un 

mercado con mejores retornos y mayor recurrencia de ingreso.  

Esta semana hemos publicado el acuerdo con Barata en Indonesia para el desarrollo de 

proyectos de energía, O&G y M&H y otro Acuerdo con ACEC (Arabian Construction 

Engineering Company) para la Construcción de Tanques y otros Proyectos en Qatar. 

Se materializarán otros acuerdos industriales que aporten valor, nuevos proyectos y 

nuevos productos con mayores oportunidades de negocio.  

Las perspectivas de crecimiento del mercado de materias primas hacen prever que la 

participación establecida con Ausenco comenzará a dar resultados en el desarrollo de 

proyectos EPC de minería.   

4. Significativa reducción de los costes de estructura.  

Cuyo objetivo es la reducción de los costes indirectos de un 30% respecto a los niveles 

actuales.  
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Un programa de mejora de la eficiencia en el que se ajustarán los servicios externos y 

subcontrataciones; y un programa de negociación con proveedores en el que se eviten 

desviaciones pasadas, tanto en presupuestos como en desempeño.  

La Compañía ya ha comunicado a la representación legal de los trabajadores su 

intención de negociar un Expediente de Regulación de Empleo en áreas de oficinas. 

5. La atención a los Recursos Humanos es una parte esencial del Plan futuro.  

La formación de Técnicos, Mandos y Directivos con nuevos requerimientos como así lo 

requieren los cambios tecnológicos. La reactivación del Centro de Especialización de 

Técnicas Avanzadas, conocido como CETA-DF, es otra actividad prevista en el Plan. 

Agradecimientos 

 

El Consejo agradece sinceramente la colaboración y los sacrificios que han asumido las 

diversas partes que están implicadas en este proceso. En primer lugar a todos los 

accionistas. El Consejo de Administración y el Equipo Directivo estamos convencidos de 

que la ampliación de capital que hoy sometemos a su aprobación, es la única posibilidad 

para relanzar la Compañía, posicionarla de nuevo como el referente que siempre ha sido 

y garantizar que pronto pueda aportar valor a sus accionistas. Por ello les solicitamos 

su voto favorable a esta operación. El nuevo esfuerzo no será en balde. 

A los clientes, proveedores por su comprensión en los plazos de cobro; y a los grandes 

socios tecnólogos, como Siemens o General Electric, que continúan confiando en Duro 

Felguera para ejecutar sus proyectos y cuyo apoyo está siendo muy relevante. 

Las Entidades Financieras, que han aceptado una reducción muy significativa del 

importe de la deuda contraída con ellos, con un complejo proceso de refinanciación.  

Finalmente, destacar la labor de los empleados de Duro Felguera, que han redoblado su 

trabajo y esfuerzo para desarrollar la actividad de la Compañía con normalidad bajo 

unas circunstancias muy difíciles especialmente en obras, así como Autoridades, 

Patronal Empresarial, Agentes Sindicales, Universitarios, Ayuntamientos etc y 

numerosos particulares que han expresado su aliento y apoyo a la recuperación de la 

Sociedad. 

Sabemos que Duro Felguera es una sociedad anónima, y algo más. Su nombre e historia 

trasciende a accionistas, acreedores y empleados.  Recuperar Duro, de hecho, es un 

estímulo desde una perspectiva mercantil, y desde el punto de vista social y 

generacional, en especial para Asturias y España. 

Estamos convencidos de que con el esfuerzo colectivo y la fuerza de ese valor intangible 

que siempre ha significado Duro Felguera podremos relanzar la Compañía, atrayendo a 

socios, que puedan recibir un valor justo a su inversión. 

Gracias por su atención, su paciencia y la confianza depositada. 


